

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č.4

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů

s názvem

ČOV Polička – kalová koncovka

V návaznosti na zveřejněnou zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce zadavatel eviduje následující dotaz účastníka zadávacího řízení.

Dotaz účastníka ze dne 12.3.2026:

Dobrý den,

dne 3.12.2025 zadavatel zveřejnil Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „ČOV Polička – kalová koncovka“ s lhůtou pro podání nabídky 13.1.2026. Následně, na základě zveřejněného „Vysvětlení a změn zadávací dokumentace č.3 – dokončení“, byla lhůta pro podání nabídek stanovena na 16.3.2026, přičemž ostatní ujednání zadávací dokumentace zůstaly beze změny.

Upozorňujeme, že původní zadávací dokumentace uváděla předpokládaný termín podpisu smlouvy o dílo v období leden/únor 2026 a stanovovala termíny zahájení a dokončení stavebních prací v návaznosti na uvedený předpokládaný termín podpisu smlouvy o dílo. S ohledem na prodloužení lhůty pro podání nabídek je však tento předpokládaný termín podpisu smlouvy o dílo nereálný.

Žádáme zadavatele, aby aktualizoval v zadávací dokumentaci předpokládaný termín podpisu smlouvy a adekvátně tomu upravil termín dokončení stavebních prací, aby tím byla zachována doba od podpisu smlouvy do termínu dokončení stavebních prací s ohledem na dlouhé dodací termíny strojů a zařízení tak, jak byla stanovena ve Výzvě k podání nabídky ze dne 3.12.2025 a zároveň aby byly zachovány zásady transparentnosti a přiměřenosti podle § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odpověď zadavatele:

Navržené (předpokládané) termíny podpisu smlouvy a plnění byly navrženy na standardní průběh zadávacího řízení. Zadavatel z důvodu možných dotazů účastníků si vyhradil možnost posunutí těchto termínů, tak aby právě byly zachovány zásady transparentnosti a přiměřenosti podle § 6 ZZVZ. Návrh smlouvy s vybraným dodavatelem bude výše uvedené respektovat. Aby se předešlo nejasnostem ohledně termínu plnění díla, tak zadavatel provedl aktualizaci termínů uvedených ve výzvě a v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou zadávací dokumentace.

Přílohy:

- Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace (revize 12.3.2026)
- Příloha č.4_návrh Smlouvy o dílo (revize 12.3.2026)

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace se nemění.

Vzhledem k charakteru této změny se zadavatel v souladu s § 99 ZZVZ rozhodl prodloužit termín pro podání nabídek do **19.3.2026 do 10 hodin.**

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 4 je uveřejněno na profilu zadavatele:

<https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/cov-policka-kalova-koncovka>

V Poličce dne 12.3.2026

č.j.: MP/08537/2026

Jaroslav Martinů, starosta
město Polička